

关于 2018-2024 年度地方政府专项债券信息 公开的内容

一、2018-2024 年度地方政府专项债券

(一) 截至 2024 末专项债券资金指标年度：2023 年

(二) 指标金额：5380.00 万元

(三) 项目名称：宁安市东京城镇二次供水改造工程项目

(四) 建设内容：本次工程主要对东京城镇内 27 个小区进行二次供水改造，建设内容包括：二次供水加压泵站改造、二次供水外网改造、楼内给水系统改造三个部分。其中：新建及改造二次加压泵站 27 座，包括设置无负压给水设备 27 套、PLC 控制柜 21 台、Y 型过滤器 55 个、远传水表 55 个；改造二次供水外网 35465 米，管径 DN63-DN315 毫米；远传水表 70 个，Y 型过滤器 70 个；水表箱 14874 个，安装用户表 26609 个；更换单元给水接户管及立管 42204 米，管径为 DN40 毫米；更换户内给水管 159654 米，管径为 DN20 毫米。新建二次供水综合调度中心 1 处，配套设置软件建系统及用户端。

(五) 项目必要：随着经济快速发展，人民对人居环境的要求逐渐提高，城市周边地块开发，城市用水量不断增加，导致宁安市东京城镇部分小区水压不足，仍有大部分小区无二次供水。同时，部分区域住宅楼给水配套设施年久失修，水箱、管道锈蚀严重，导致水质不达标，漏水现象频发，影

响了居民正常用水需求。

该项目的实施，能够完善宁安市东京城镇部分小区内给水设施，保障居民饮水安全，同时达到节约水资源，降低综合能耗的目的，为经济社会全面、协调、可持续发展提供良好条件。项目建设是必要的。

二、截至 2024 末专项债券资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日该指标已下达：4180.00 万，财政结余：1200.00 万元，部门支出：4170.00 万元，部门结余：10.00 万元。

三、截至 2024 末专项债券对应项目建设进度及运营情况

1. 一标段：已完成全部室外外网管线，室内入户完成 5944 户，泵房安装完成 10 座，已完成一标段工程量的 90%，剩余变更工程计划 5 月初开工。

2. 二标段：已完成室外外网管线 2.8 公里，完成设计工程量 12%；计划 2026 年 4 月初复工，确保 2026 年 11 月 30 日前全面竣工。

四、其他按规定需要公开的信息

暂无

宁安市百源自来水有限公司

2026 年 4 月 20 日

关于 2018-2024 年度地方政府专项债券信息公开的内容

一、2018-2024 年度地方政府专项债券

(一) 截至 2024 末专项债券资金指标年度：2018 年

(二) 指标金额：3000.00 万元

(三) 项目名称：宁安市东京城、渤海两镇供水升级改造及管网配套工程

建设内容：供水干管、支管施工 1、改造原取水头，新增取水规模 1:1 万立方米/日。新建原水输水管道 207 米 (DN400)。2、新建原水截污管道 1444.5 米 (DN1800) 3、新建净水间一座，处理规模 1.0 万立方米/日，新建清水池 1 座，拆除原加药间，新建加药间一座，改造送水泵房及变配电室一座，改造废水调节池 1 座，新建废水排放管道 268 米 (DN400)。改造原净水间内部分设备、材料。4、新建净水输配水管道 19.137 公里 (DN100-DN600)。

(四) 项目必要：宁安市东京城镇、渤海镇是国家级重点城镇，是宁安市南部经济和交通中心，随着城镇建设和经济发展，城镇人口数量及规划区范围不断扩大，需水量随之增加，现有地下水源及地表水厂供水水量不足，现有市政供水水源和供水系统已不能满足城镇需要。

二、截至 2024 末专项债券资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日该指标已下达：3000.00 万，
财政结余：3.00 万元，部门支出：2997.00 万元，部门结余：
0 万元。

三、截至 2024 末专项债券对应项目建设进度及运营情况

工程已全部竣工正式投入使用。

四、其他按规定需要公开的信息

暂无

宁安市百源自来水有限公司

2026 年 4 月 20 日



关于 2018-2024 年度地方政府专项债券信息 公开的内容

一、2018-2024 年度地方政府专项债券

(一) 截至 2024 末专项债券资金指标年度：2020 年

(二) 指标金额：2000.00 万元

(三) 项目名称：宁安市东京城、渤海两镇供水升级改造及管网配套工程

(四) 建设内容：1、改造原取水头，新增取水规模 1:1 万立方米/日。新建原水输水管道 207 米(DN400)。2、新建原水截污管道 1444.5 米(DN1800)3、新建净水间一座，处理规模 1.0 万立方米/日，新建清水池 1 座，拆除原加药间，新建加药间一座，改造送水泵房及变配电室一座，改造废水调节池 1 座，新建废水排放管道 268 米(DN400)。改造原净水间内部分设备、材料。4、新建净水输配水管道 19.137 公里(DN100-DN600)

(五) 项目必要：宁安市东京城镇、渤海镇是国家级重点城镇，是宁安市南部经济和交通中心，随着城镇建设和经济发展，城镇人口数量及规划区范围不断扩大，需水量随之增加，现有地下水源及地表水厂供水水量不足，现有市政供水水源和供水系统已不能满足城镇需要。

二、截至 2024 末专项债券资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日该指标已下达：1781.84 万，
财政结余：218.86 万元，部门支出：1781.84 万元，部门结
余：0 万元。

三、截至 2024 末专项债券对应项目建设进度及运营情况

工程目前基本完工处于试运行及调试的阶段，暂时未
正式投入运营。

四、其他按规定需要公开的信息

暂无

宁安市百源自来水有限公司

2026 年 4 月 20 日



关于 2018-2024 年度地方政府专项债券信息 公开的内容

一、2018-2024 年度地方政府专项债券

(一) 截至 2024 末专项债券资金指标年度：2021 年

(二) 指标金额：2940.00 万元

(三) 项目名称：宁安市东京城、渤海两镇供水升级改造及管网配套工程

(四) 建设内容：1、改造原取水头，新增取水规模 1:1 万立方米/日。新建原水输水管道 207 米(DN400)。2、新建原水截污管道 1444.5 米(DN1800)3、新建净水间一座，处理规模 1.0 万立方米/日，新建清水池 1 座，拆除原加药间，新建加药间一座，改造送水泵房及变配电室一座，改造废水调节池 1 座，新建废水排放管道 268 米(DN400)。改造原净水间内部分设备、材料。4、新建净水输配水管道 19.137 公里(DN100-DN600)

(五) 项目必要：宁安市东京城镇、渤海镇是国家级重点城镇，是宁安市南部经济和交通中心，随着城镇建设和经济发展，城镇人口数量及规划区范围不断扩大，需水量随之增加，现有地下水源及地表水厂供水水量不足，现有市政供水水源和供水系统已不能满足城镇需要。

二、截至 2024 末专项债券资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日该指标已下达：1250.00 万，
财政结余：1690.00 万元，部门支出：1230.00 万元，部门
结余：20.00 万元。

三、截至 2024 末专项债券对应项目建设进度及运营情况

工程目前基本完工处于试运行及调试的阶段，暂时未
正式投入运营。

四、其他按规定需要公开的信息

暂无

宁安市百源自来水有限公司

2026 年 4 月 20 日