

宁安市农村公路事业发展中心

2023 年度一般债券信息公开说明

我中心 2023 年度地方政府一般债券指标文号为《黑财指债（建）[2023]43 号》，即 2023 年第二批基础设施类地方政府债券资金，债券金额 2750 万元，债券种类为一般债券。债券项目包括：2022 年危桥项目、2023 年提质改造（38.1 公里）项目、2023 年危桥改造项目、乡镇通三级及以上公路项目、建制村通双车道项目、宁红公路至杨树林项目、2020 年林业路项目。

一、一般债券项目的必要性

一般债券项目的建设旨在提升基础设施的完善程度、公共服务水平以及社会事业的发展，从而促进可持续发展并造福当地居民。经过严格的评估和论证，这些项目被证实符合当前社会经济发展的实际需求，因此具有高度的必要性。

首先，这些项目能够满足人民群众对美好生活的不断增长需求。随着居民生活水平的提高，私家车和运输车辆数量逐年增加，导致现有道路服务水平下降。因此，对现有道路进行及时的改扩建，以提升服务水平，已成为当务之急。

其次，这些项目有助于推动地方经济的转型升级。随着区域内农业的快速发展，迫切需要改善交通状况，提高道路

通行能力，优化交通运营环境，充分发挥公路的整体作用，成为宁安地区真正的公路运输大动脉，从而为经济增长提供动力。

最后，这些项目有助于解决特定社会问题。如留守老人就医、孩子上学等对公共基础设施的需求。因此，项目的实施不仅具有紧迫性，而且对于促进社会和谐稳定、推动经济持续健康发展具有重要意义。

二、一般债券资金的使用情况

1. 资金分配情况

本项目经过了周密的规划和预算编制，以确保资金的合理使用和项目的高效执行。截至 2023 年末，一般债券资金具体分配情况如下：

2022 年危桥项目：110 万元。

2023 年提质改造（38.1 公里）项目：230 万元。

2023 年危桥改造项目：130 万元。

乡镇通三级及以上公路项目：650 万元。

建制村通双车道项目：740 万元。

宁红公路至杨树林项目：150 万元。

2020 年林业路项目：740 万元。

合计 2750 万元。

2. 资金支付情况

按照 2023 年一般债券资金使用计划，以上资金将于 2024

年起根据工程进度和验收情况逐步进行支付。

三、一般债券项目的建设进度和运营情况

截至 2023 年末，一般债券项目已根据计划进行了布置并逐步落实。具体进度如下：

1. 2022 年危桥项目：已拆除重建桥梁 5 座，截至 2023 年末项目正在施工中。

2. 2023 年提质改造项目：利用旧路修建路面 38.1 公里，截至 2023 年末项目正在施工中。

3. 2023 年危桥改造项目：已拆除重建桥梁 5 座，截至 2023 年末项目正在施工中。

4. 乡镇通三级及以上公路项目：改扩建总里程 19.9 公里，截至 2023 年末项目完成财政审核，正在办理招投标等相关手续。

5. 建制村通双车道项目：改扩建总里程 15.8 公里，截至 2023 年末项目完成财政审核，正在办理招投标等相关手续。

6. 宁红公路至杨树林项目：改扩建总里程 5 公里，截至 2023 年末项目完成财政审核，正在办理招投标等相关手续。

7. 2020 年林业路项目：改扩建总里程 22.152 公里，截至 2023 年末项目因 2023 年 8 月受台风影响，部分路基路面被冲毁，目前项目正在恢复中。